

## Anexo I. Calendario de actividades

FASE	NOMBRE	FUNCIÓN	ACTIVIDADES	AGENTES	DURACIÓN	15 d	7 d	7 d	30 d	7 d	7 d	30 d	5 m	7d
I	INFORMACIÓN PREVIA	Redacción	Recopilación de información y determinación del alcance de los trabajos	Carburantes Cox S.L.	15 días									
II	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO	Redacción	Diseño del Plan de Participación Pública	Carburantes Cox S.L.	7 días									
III	CONSULTA PÚBLICA	Información, consulta y difusión	Varias	Carburantes Cox S.L. Ayuntamiento	45 días (en total)									
III.1	Comunicación y difusión del proceso	Información	Difusión del Plan de Participación Pública	Carburantes Cox S.L. Ayuntamiento	7 días									
III.2	Información pública	Información	Información al público de los trabajos	Residentes locales	30 días									
III.3	Informes de departamentos y órganos competentes	Consulta	Petición de informes de las administraciones y sectores afectados	Grupos de interés	30 días									
III.4	Audiencia	Consulta	Notificación y audiencia a colindantes	Colindantes	30 días									
III.5	Encuesta de preferencias	Consulta	Encuesta de percepción del paisaje	Grupos locales	30 días									
III.6	Tratamiento de datos y obtención de resultados	Redacción	Recopilación de datos y elaboración del listado de resultados	Carburantes Cox S.L.	7 días									

